

諏訪広域連合広域計画策定経過

年 月 日	事 項	内 容
28年5月12日	広域担当課長会議	・策定委員構成等の協議
5月19日	副市町村長会議	・〃
5月26日	正副広域連合長会議	・計画策定委員会設置等の承認
6月23日	第1回策定幹事会	・計画策定幹事(7人)委嘱
7月7日	副市町村長会議	・計画策定スケジュール等説明
7月13日	第1回策定委員会	・計画策定委員(15人)委嘱、正副委員長の選出
7月14日	正副広域連合長会議	・計画策定スケジュール等説明
8月4日	第2回策定幹事会	・広域計画(素案)の協議
8月9日	第2回策定委員会	・〃
8月10日	副市町村長会議	・経過報告、協議
8月24日	正副広域連合長会議	・〃
8月26日	第1回事務局会議	・広域計画(修正案)の協議
10月5日	第2回事務局会議	・〃
10月13日	第3回策定幹事会	・〃
10月18日	第3回策定委員会	・〃
10月20日	副市町村長会議	・経過報告、協議
10月27日	正副広域連合長会議	・〃
11月15日	第4回策定幹事会	・広域計画(修正案)の協議
11月17日	第4回策定委員会	・〃
11月22日	副市町村長会議	・〃
11月29日	正副広域連合長会議	・経過報告、承認
11月30日	パブリックコメント募集	・広域連合ホームページ等掲載
～12月27日		
29年1月12日	広域担当課長会議	・広域計画(最終案)の報告、規約改正案
1月19日	副市町村長会議	・〃
1月26日	正副広域連合長会議	・〃
1月26日	広域議会全員協議会	・広域計画(最終案)の概要報告
3月中旬	6市町村議会	・広域計画に基づく規約の改正の議決
3月27日	規約変更申請	・長野県へ申請
3月28日	規約変更許可	・長野県から許可
3月29日	広域連合議会定例会	・広域計画の提案
3月30日	広域連合議会定例会	・広域計画の議決